

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับที่..... 5176
วันที่..... 20.6ค 2553
เวลา..... 15.07 น.

ที่ นร 0719/ว 19

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

14 ธันวาคม 2553

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขรับ..... 1190
วันที่..... 20 ธ.ค. 2553
เวลา..... 15.49

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน 

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการคำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) จำนวน 2 หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงบประมาณได้จัดทำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์พร้อม
กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติและวิธีการคำนวณในการขอรับความช่วยเหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
โดยการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการ
คำนวณ ค่า K ให้หักในอัตราบวก/ลบ ร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่
30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว
เท่านั้น รายละเอียดแจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

เนื่องจากการหารือจากหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง กรณีที่ผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างและ
ไม่ได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อนหรือภายใน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ซึ่งแนวทางและวิธีปฏิบัติที่สำนักงบประมาณเวียนแจ้งไม่ได้กล่าวถึง ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแนวทางการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

/(ค่า K) ...

(ค่า K) มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือ การชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ดังนี้

1. กรณีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน หรือภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการคู่สัญญาภายใน 90 วันทำการ นับจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่า ผู้รับจ้างสละสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือ โดยให้ผู้รับจ้างขอรับความช่วยเหลือได้เฉพาะส่วนต่างระหว่างหักในอัตราร้อยละ 2 กับร้อยละ 4 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างที่ 1)

2. กรณีผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการคู่สัญญาภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

2.1 กรณีผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยหักในอัตราร้อยละ 4 ไปแล้ว ให้ขอรับความช่วยเหลือได้เฉพาะส่วนต่างระหว่างหักในอัตรา ร้อยละ 2 กับร้อยละ 4 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างที่ 1)

2.2 กรณีผู้รับจ้างยังไม่ได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยหักในอัตราร้อยละ 4 ให้ยื่นหนังสือขอชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยหักในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ไปในคราวเดียวกัน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างที่ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลักษณ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักมาตรฐานงบประมาณ

โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ 3505, 3539

โทรสาร 0 2273 9240

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ std@bbmail.bb.go.th

ตัวอย่างการคำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตัวอย่างที่ 1 ให้ความช่วยเหลือ เฉพาะส่วนต่างระหว่างหักในอัตราร้อยละ 2 กับ ร้อยละ 4

กระทรวงคมนาคม	กรมทางหลวงชนบท	เปิดของประกวดราคา	2 สิงหาคม 2548	1. สงงานงวดสุดท้าย	25 มิถุนายน 2551
ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ และถนนรอบอาคาร	ค่างานทั้งสัญญา	54,500,000.00 บาท		2. ครบ 90 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 พฤศจิกายน 2551
สัญญาเลขที่ 1/2548 ลงวันที่ 10 กันยายน 2548	สัญญาเริ่มต้น	10 กันยายน 2548 วันสิ้นสุด (เดิม)	30 กันยายน 2550	3. ผู้รับจ้างขอเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้าง	28 กรกฎาคม 2551
บริษัท ก.ก่อสร้าง จำกัด	ต่ออายุสัญญา	300 วัน สิ้นสุด (ใหม่)	28 มิถุนายน 2551		

ส่งงาน ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	ค่างาน แต่ละงวด	หักค่างานที่ ไม่อยู่ในค่าย	ค่างานที่ ได้รับการพิจารณา	สูตร	ค่า K	ค่า K เพิ่มเติม	ผู้รับจ้างขอมา	ส่วนราชการขอมา	พิจารณาได้	หมายเหตุ
1	1 มี.ค. 2549	5,000,000.00	-	5,000,000.00	K 1	1.015	-	-	-	-	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)
2	1 พ.ค. 2549	5,500,000.00	-	5,500,000.00	K 1	1.037	-	-	-	-	
3	1 ส.ค. 2550	7,000,000.00	-	7,000,000.00	K 1	1.057	-	-	-	-	
4	1 ต.ค. 2550	7,500,000.00	-	7,500,000.00	K 1	1.027	0.007	52,500.00	52,500.00	52,500.00	เงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณ ค่า K โดยให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551) ให้ความช่วยเหลือ เฉพาะส่วนต่างระหว่างหักในอัตรา ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4
5	1 ธ.ค. 2550	8,000,000.00	-	8,000,000.00	K 1	1.091	0.020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
6	1 มี.ค. 2551	8,500,000.00	-	8,500,000.00	K 1	1.156	0.020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	
7	25 มี.ย. 2551	13,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	K 1	1.259	0.020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
				500,000.00	K 2.1	1.298	0.020	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
				250,000.00	K 3.1	1.367	0.020	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
				2,250,000.00	K 3.3	1.362	0.020	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
รวมทั้งสิ้น		54,500,000.00	3,000,000.00	51,500,000.00				582,500.00	582,500.00	582,500.00	

ตัวอย่างการคำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตัวอย่างที่ 2 ให้ความช่วยเหลือ โดยหักในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ไปในคราวเดียวกัน

- กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการ และถนนรอบอาคาร

สัญญาเลขที่ 1/ 2548 ลงวันที่ 10 กันยายน 2548

บริษัท ก.ก่อสร้าง จำกัด
- เปิดซองประกวดราคา

2 สิงหาคม 2548

101,500,000.00 บาท

10 กันยายน 2548 วันสิ้นสุด (เดิม) 30 กันยายน 2550

817 วันสิ้นสุด (ใหม่) 25 ธันวาคม 2551
1. ส่งงานงวดสุดท้าย

2. ครบ 90 วัน นับตั้งแต่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

3. ผู้รับจ้างขอเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้าง
- 25 ธันวาคม 2551

25 มีนาคม 2552

25 มีนาคม 2552

ส่งงานครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	ค่างานแต่ละงวด	หักค่างานที่ไม่อยู่ในค่าย	ค่างานที่ได้รับพิจารณา	สูตร	ค่า K	ค่า K เพิ่มเติม	ผู้รับจ้างขอมา	ส่วนราชการขอมา	พิจารณาได้	หมายเหตุ
1	1 มี.ค. 2549	5,000,000.00		5,000,000.00	K 1	1.015	-	-	-	-	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)
2	1 พ.ค. 2549	5,500,000.00		5,500,000.00	K 1	1.037	-	-	-	-	
3	1 ส.ค. 2550	7,000,000.00		7,000,000.00	K 1	1.057	0.017	119,000.00	119,000.00	119,000.00	
4	1 ต.ค. 2550	7,500,000.00		7,500,000.00	K 1	1.027	0.007	52,500.00	52,500.00	52,500.00	เงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณ ค่า K โดยให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551)
5	1 ธ.ค. 2550	8,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	K 1	1.091	0.071	319,500.00	319,500.00	319,500.00	
				500,000.00	K 2.1	1.016	-	-	-	-	
				250,000.00	K 3.1	1.018	-	-	-	-	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)
6	1 มี.ค. 2551	8,500,000.00		8,500,000.00	K 1	1.156	0.136	1,156,000.00	1,156,000.00	1,156,000.00	
7	1 มิ.ย. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.259	0.239	2,390,000.00	2,390,000.00	2,390,000.00	
8	1 ส.ค. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.265	0.245	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)
9	1 ก.ย. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.270	0.250	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
10	1 ต.ค. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.275	0.235	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	
11	1 พ.ย. 2551	10,000,000.00		10,000,000.00	K 1	1.280	0.240	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)
12	25 ธ.ค. 2551	10,000,000.00	500,000.00	6,500,000.00	K 1	1.285	0.245	1,592,500.00	1,592,500.00	1,592,500.00	
				500,000.00	K 2.1	1.290	0.250	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
				250,000.00	K 3.1	1.295	0.255	63,750.00	63,750.00	63,750.00	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หักในอัตรา บวก / ลบ ร้อยละ 4 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532)
				2,250,000.00	K 3.3	1.300	0.260	585,000.00	585,000.00	585,000.00	
รวมทั้งสิ้น		101,500,000.00	1,000,000.00	100,500,000.00				16,107,750.00	16,107,750.00	16,107,750.00	