

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ปรับปรุงและซ่อมแซม ชั้น ๙ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จำนวน ๑ รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**งวดที่ ๑** จะจ่ายเงินให้.....๑๕.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนทั้งหมด, งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเดิม, สํารวจงานระบบสุขาภิบาลพร้อมรื้อถอนท่อระบบสุขาภิบาลเดิม, งานสํารวจและซ่อมแซมรอยรั่วและน้ำรั่วซึมบริเวณพื้นชั้นหลังคา ค.ส.ล. หลังคาเมทัลชีทและรางรับน้ำฝนเดิม

แล้วเสร็จภายใน .....๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๒** จะจ่ายเงินให้.....๑๕.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล, งานซ่อมแซมรอยรั่วผนังเดิม, งานติดตั้งผนังก่ออิฐฉาบปูนทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน .....๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๓** จะจ่ายเงินให้.....๑๕.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมดวงโคม, งานติดตั้งประตู-หน้าต่างและซีลยางขอบประตู-หน้าต่างเดิมทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน .....๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๔** จะจ่ายเงินให้.....๑๕.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานพื้น ชั้น ๙, งานติดตั้งราวกันตกเหล็ก, งานทาสีทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน .....๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๕** จะจ่ายเงินให้.....๑๕.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- งานเตรียมผิวพื้นชั้นหลังคา ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งพื้นระบบกันซึม, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน .....๑๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)** จะจ่ายเงินให้.....๒๕.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งป้ายห้อง, ป้ายสาขา และป้ายอาคาร, งานจัดวางโต๊ะม้านั่ง, งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด, งานทดสอบระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ และจัดทำแบบ As-Built Drawing (แบบพิมพ์ขาว และบันทึกข้อมูลลงใน CD จำนวน ๓ ชุด)

แล้วเสร็จภายใน .....๑๘๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

  
.....ผู้แบ่งงวดงาน  
(นางสาวพรชนก อੰนมณี)  
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

---