

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้น ๗ และชั้น ๘

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๑๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนทั้งหมด, งานขุดลอกสึมน้ำเดิม, งานสำรวจรอยรั่วซึมของน้ำ

แล้วเสร็จภายใน .....๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๑๙.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ, งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด, งานติดตั้งผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน, งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง และอัดซิลิโคนซิลขอบกระจก

แล้วเสร็จภายใน .....๔๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๑๙.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งรางรับน้ำฝน, งานติดตั้งพื้นระบบกันซึม PU WATERPROOF, งานซ่อมแซมรอยรั่วบัวสำเร็จรูป, ผนังและพื้นชั้นดาดฟ้าและชั้นหลังคา

แล้วเสร็จภายใน .....๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๑๙.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้, งานทาสีทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน .....๘๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๒๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานทำความสะอาด ROOF DRAIN และ FLOOR DRAIN งานเก็บรายละเอียดตามที่ระบุในแบบรูปรายการทั้งหมด ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและโดยรอบ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว จัดทำแบบ AS-Built Drawing (แบบพิมพ์ขาวและบันทึกข้อมูลลงใน CD จำนวน ๓ ชุด)

แล้วเสร็จภายใน .....๑๐๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายกันต์กวี ต้วงผึ่ง)

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย