

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนห้องชั้น ๒ ทั้งหมด (ยกเว้นในส่วนห้องน้ำ)
- งานรื้อถอนราวมือจับเหล็กกลมพร้อมติดตั้งใหม่ ชั้น ๒
- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว, งานติดตั้งผนังกรุแผ่นไม้อัดปิดผิวลามิเนตพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานติดตั้งผนังกรุแผ่นไม้อัดปิดผิวลามิเนตพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)

แล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานผนังเดิมทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานทำความสะอาดชุดประตู-หน้าต่างเดิมพร้อมติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าชุ่น (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานติดตั้งคอมไฟฟาและอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมติดตั้งสติกเกอร์ฝ้าชุ่น (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานติดตั้งหน้าต่าง (บริเวณกันสาด ชั้น ๒)
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก (เฉพาะในส่วนชั้น ๒)
- งานติดตั้ง COUNTER เตรียมอาหารชั้น ๒
- งานครุภัณฑ์ทั้งหมดชั้น ๒

แล้วเสร็จภายใน๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนหลังคาโพลีคาร์บอเนต
- งานซ่อมแซมรอยรั่วและซ่อมแซมรางระบายน้ำ
- งานติดตั้งหลังคากันสาด
- งานรื้อถอนชั้น ๓ ห้องประชุมหัตถ์ดินและห้องควบคุม
- งานรื้อถอนราวมือจับเหล็กกลมพร้อมติดตั้งใหม่ ชั้น ๓
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะในส่วนชั้น ๓)

- งานทำความสะอาดพื้นปูพรม
- งานติดตั้งคอมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนชั้น ๓)
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (เฉพาะในส่วนชั้น ๓)
- งานติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (เฉพาะในส่วนชั้น ๓)
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก (เฉพาะในส่วนชั้น ๓)
- งานติดตั้งประตู (เฉพาะในส่วนชั้น ๓)

แล้วเสร็จภายใน๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนห้องรับรอง
- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะห้องสำนักงานกองกลาง)
- งานติดตั้งผนังพลาสติกพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องสำนักงานกองกลาง/ห้อง PANTRY)
- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว(เฉพาะห้องสำนักงานกองกลาง/ห้อง PANTRY)
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เฉพาะในส่วนห้องกองกลาง)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะในส่วนห้องกองกลาง)
- งานติดตั้งคอมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะในส่วนห้องกองกลาง)
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (เฉพาะในส่วนห้องกองกลาง)
- งานติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (เฉพาะในส่วนห้องกองกลาง)
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมติดสติ๊กเกอร์ฝ้าชุ่น (เฉพาะในส่วนห้องกองกลาง/ห้อง PANTRY)
- ติดตั้งม่านปรับแสง PVC พร้อมราง (เฉพาะในส่วนห้องกองกลาง)
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก (เฉพาะในส่วนห้องกองกลาง)
- งานติดตั้ง COUNTER สำนักงานกองกลาง
- งานติดตั้ง COUNTER เตรียมอาหาร ห้อง PANTRY
- งานครุภัณฑ์ของห้องกองกลางทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๑๑๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนห้องสำนักงานกองกลาง
- งานผนังก่ออิฐเดิมพร้อมทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว(เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)

- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- งานติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมติดสติ๊กเกอร์ฝ้าชุ่น (เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- ติดตั้งม่านปรับแสง PVC พร้อมราง (เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก เฉพาะห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์)
- งานครุภัณฑ์ของห้องสำนักงานตรวจสอบภายในและห้องอเนกประสงค์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน๑๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้..... ๒.....% ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนห้องเก็บของ
- งานรื้อถอนสำนักงานประกันคุณภาพ
- งานรื้อถอนกองบริหารงานบุคคล
- งานรื้อถอนห้องสำนักงานตรวจสอบภายใน
- งานผนังก่ออิฐเดิมพร้อมทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานผนังก่ออิฐ-ฉาบปูนพร้อมทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้งผนังพลาสมาบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมติดสติ๊กเกอร์ฝ้าชุ่น (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- ติดตั้งม่านปรับแสง PVC พร้อมราง (เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก เฉพาะสำนักงานกองคลังและห้องเก็บของ)
- งานติดตั้ง COUNTER สำนักงานกองคลัง
- งานครุภัณฑ์ของห้องสำนักงานกองคลังทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๑๖๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนสำนักงานกองคลัง
- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมติดสติ๊กเกอร์ฝ้าชุ่น (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- ติดตั้งม่านปรับแสง PVC พร้อมราง (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานผนังก่ออิฐฉาบผิวพร้อมทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะสำนักงานกองบริงานบุคคล)
- งานครุภัณฑ์ของห้องสำนักงานกองบริหารงานบุคคลทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๑๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนสำนักงานกองนโยบายและแผน
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เฉพาะสำนักงานกองนโยบายและแผน)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะสำนักงานกองนโยบายและแผน)
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะสำนักงานกองนโยบายและแผน)
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (เฉพาะสำนักงานกองนโยบายและแผน)
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมติดสติ๊กเกอร์ฝ้าชุ่น (เฉพาะสำนักงานกองนโยบายและแผน)
- ติดตั้งม่านปรับแสง PVC พร้อมราง (เฉพาะสำนักงานกองนโยบายและแผน)
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก (เฉพาะสำนักงานกองนโยบายและแผน)
- งานผนังก่ออิฐฉาบผิวพร้อมทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะสำนักงานกองนโยบายและแผน)
- งานครุภัณฑ์ของห้องสำนักงานกองนโยบายและแผนทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๒๑๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนห้องพัสดุ
- งานติดตั้งผนังกรุแผ่นไม้อัดปิดผิวลามิเนตพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องรับรอง)
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เฉพาะห้องรับรอง)
- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องรับรอง)
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะห้องรับรอง)
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง (เฉพาะห้องรับรอง)

- งานติดตั้งระบบสื่อสารและอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (เฉพาะห้องรับรอง)
- งานติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมติดสติ๊กเกอร์ฝ้าชุ่น (เฉพาะห้องรับรอง)
- ติดตั้งม่านปรับแสง PVC พร้อมราง (เฉพาะห้องรับรอง)
- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก (เฉพาะห้องรับรอง)
- งานผนังก่ออิฐเดิมพร้อมทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะห้องรับรอง)
- งานรื้อถอนห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓
- งานเดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาล (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- งานพื้นกรูกระเบื้องพอร์ซเลนต์ (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- งานกรุหินเทียม (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- งานผนังกรูกระเบื้องพอร์ซเลนต์ (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- งานผนังกรูพันธุ์ไม้เทียมพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- งานฝ้าเพดานเดิมกรูพันธุ์ไม้เทียมพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- งานฝ้าเพดานทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- ฝ้าระแนงไม้เทียมพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๒ กับ T-๐๓ ชั้น ๑-๓)
- งานติดตั้งคอมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานติดตั้งบิมน้ำ แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน๒๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนบอร์ดประชาสัมพันธ์เดิม
- งานรื้อถอนห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓
- งานเดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาล (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานพื้นกรูกระเบื้องพอร์ซเลนต์ (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานกรุหินเทียม (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนและทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานผนังคอนกรีตบล็อกกรูกระเบื้องพอร์ซเลนต์ (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานผนังกรูกระเบื้องพอร์ซเลนต์ (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานผนังกรูพันธุ์ไม้เทียมพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานฝ้าเพดานเดิมกรูพันธุ์ไม้เทียมพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานฝ้าเพดานทาสีอะครีลิคแท้ ๑๐๐% (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- ฝ้าระแนงไม้เทียมพร้อมโครงคร่าว (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)
- งานติดตั้งคอมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (เฉพาะห้องน้ำ T-๐๑, T-๐๔ และ T-๐๕ ชั้น ๑-๓)

แล้วเสร็จภายใน๒๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานทำความสะอาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตและบันไดเดิม
 - งานทำ RAMP ทางขึ้นหน้าอาคารและหน้าอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 - งานทำพื้นเดิมบ่อน้ำพุ กรูพอร์ชเลน
 - งานทำผนังบ่อสระเดิม กรูกระเบื้องเคลือบ
 - งานปรับระดับรอยกรวดแม่น้ำสีขาว เบอร์ ๒
 - งานติดตั้งผนัง ALUMINIUM COMPOSITE พร้อมโครงคร่าว (ด้านหน้าอาคารทั้งหมด)
 - งานติดตั้งผนังไม้เทียม พร้อมโครงคร่าว (ด้านหน้าอาคารและข้างอาคารทั้งหมด)
 - งานติดตั้งผนังพันธุ์ไม้ปลอม พร้อมโครงคร่าว (ด้านหน้าอาคารและข้างอาคารทั้งหมด)
- แล้วเสร็จภายใน๒๗๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งผนัง ALUMINIUM COMPOSITE พร้อมโครงคร่าว (ภายในอาคารทั้งหมด)
- งานติดตั้งผนังไม้เทียม พร้อมโครงคร่าว (ภายในอาคารทั้งหมด)
- งานติดตั้งผนังพันธุ์ไม้ปลอม พร้อมโครงคร่าว (ภายในอาคารทั้งหมด)
- งานติดตั้งบัวไม้เทียมและบัว PVC แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้เทียม ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรื้อถอนลามิเนตเดิม

แล้วเสร็จภายใน๒๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้เทียม ชั้น ๒ - ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนเสาโครงสร้างและโครงสร้างที่จอดรถพร้อมหลังคา
- งานติดตั้ง FLASHING METAL SHEET
- งานขนย้ายต้นไม้ไปปลูกใหม่
- งานกระบะต้นไม้ TP, TP.A และงานปลูกต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรูปปั้น THE THINKER งานติดตั้งประติมากรรมข้าง

แล้วเสร็จภายใน๓๑๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๔ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งป้าย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งเชิงชายไม้เทียม (บริเวณหลังคาที่จอดรถทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- งานผนังไม้เทียม (บริเวณที่ตั้งรูปปั้น THE THINKER)

แล้วเสร็จภายใน๓๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๕ จะจ่ายเงินให้.....๑๐.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือจากแบบรูปรายการทั้งหมด งานทดสอบระบบไฟฟ้า และจัดทำงานเก็บ
อื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกนอกพื้นที่พร้อมส่งมอบงาน ส่งมอบกุญแจทั้งหมดและ Shop Drawing เป็นไฟล์ AutoCAD
พร้อมบันทึกในทัมป์ไดรฟ์ จำนวน ๓ ชุด และกระดาษพิมพ์ขาว จำนวน ๑ ชุด
แล้วเสร็จภายใน๓๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....^{or}
.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นางสาวณัฐพร คันทะประดิษฐ์)

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔