

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ งานปรับปรุงผนังภายนอก อาคารคณะบริหารธุรกิจ ศาลาฯ จำนวน ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๖๐.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานติดตั้งนั่งร้าน งานขุดลอกทำความสะอาดผนังเดิม และซ่อมแซมรอยร้าว งานทาสีอาคารผนังปูนเก่า งานทาสีเมทัลกันซึม และทาสีน้ำอะคริลิคผนังภายนอกอาคารแล้วเสร็จ ๖๐ %

แล้วเสร็จภายใน .....๔๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๔๐.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานทาสีอาคารผนังปูนเก่า งานทาสีเมทัลกันซึม และงานทาสีน้ำอะคริลิคผนังภายนอกอาคารแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ของงานทาสีผนังภายนอกทั้งหมด งานทาสีน้ำมันเหล็กกราวกันตกร งานล้างบ่อน้ำใต้ตึก จัดทำงานเก็บอื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ รื้อถอนนั่งร้าน และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ออกนอกพื้นที่ พร้อมส่งมอบงาน

แล้วเสร็จภายใน .....๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายกันต์ทวี ด้วงผึ้ง)

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย