

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย เฟส ๒ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๕.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานวางท่อระบายน้ำจุดเชื่อม ๑ MH-A๑
- งานวางท่อระบายน้ำจุดเชื่อม ๑ MH-A๒ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๕.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ ๔ และ งานทำพื้นเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานลอกท่อระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนฝาบ่อพัก เบอร์ ๑,๒ และ งานฝาท่อระบายน้ำ เบอร์ ๑,๒,๕ แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๑ งานรื้อถอน, งานพื้น Asphalt Concrete, งานพื้นคอนกรีต, งานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานทำ RAMP คอนกรีต, งานติดตั้งเสาดับเพลิง, งานขอบคันหินเดิมติดตั้งใหม่, งานขอบคันหินสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด
- ZONE ๒ รื้อถอนขอบคันหินเดิม, งานที่นั่งคอนกรีตหล่อ CS๑แล้วเสร็จภายใน๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๔ รื้อถอน, งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย, งานที่นั่งหินขัด, งานขอบคันหินหล่อในที่ทั้งหมด, งานติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานรื้อถอนฝาบ่อพักเบอร์ ๔, และ ติดตั้งฝาบ่อพักเบอร์ ๔ ของ ZONE ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน๑๑๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๒ งานปูแผ่นทางเดินเดิม, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานรื้อถอนฝาบ่อพักเบอร์ ๔, และ ติดตั้งฝาบ่อพักเบอร์ ๔ ของ ZONE ๑๑ ทั้งหมด

- ZONE ๑๑ รื้อถอนทั้งหมด, งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีส, งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย, งาน RAMP, งานขอบคันหินสำเร็จรูป, งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน, งานติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า

แล้วเสร็จภายใน๑๔๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้..... ๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๖ งานรื้อถอน, งานปรับหน้าดิน, งานปูแผ่นทางเดินเดิม
- ZONE ๕ งานรื้อถอน, งานพื้นคอนกรีต, งานที่จอดรถ, งานติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า

แล้วเสร็จภายใน๑๖๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๓ งานรื้อถอน, งานฐานราก, งานโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด, งานพื้น Asphalt Concrete, งานพื้นคอนกรีต, งานขอบคันหินหล่อในที่ CS๔, งานขอบคอนกรีตปลูกต้นไม้

แล้วเสร็จภายใน๑๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๓ งานรื้อถอนฝาบ่อพัก เบอร์ ๖ และ ติดตั้งฝาบ่อพักเบอร์ ๓, ๖, งานทาสีเทอร์โมพลาสติก, งานทาสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐%, งานคอนกรีตหุ้มรถ
- ZONE ๑๐ งานรื้อถอน, งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานก่ออิฐฉาบปูน, ตาข่าย HDPE (UV), งานทาสีกันสนิมและสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐%,

แล้วเสร็จภายใน๒๑๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๗ งานรื้อถอน, งานฐานราก, งานเสาตอม่อ, งานคานคอดิน, งานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานแท่นคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานทาสีอะคริลิกแท้ ๑๐๐%, งานทำความสะอาดพื้น, งานหลังคาแผ่นอะคริลิกทึบแสง, งานติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ZONE ๑๒ งานรื้อถอน, งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย, งานพื้น ค.ส.ล.ผิวทรายล้าง, งานติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า

แล้วเสร็จภายใน๒๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๑๓ งานโครงเหล็กหอประชุมบัวสวรรค์
- ZONE ๑๓ งานโครงเหล็กอาคาร CO-WORKING SPACE, หอประชุมคณาจารย์, งานติดตั้งบัวซีเมนต์เจาะร่อง, งานซุ้มหลังคากันสาด

แล้วเสร็จภายใน๒๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๑๓ งานต้นไม้หอประชุมบัวสวรรค์, งานต้นไม้อาคาร CO-WORKING SPACE, หอประชุมคณาจารย์, งานระบบรดน้ำ

- ZONE ๑ งานน้ำพุหุ่นลอยสระชุด

- ZONE ๔ งานน้ำพุบ่อดาว

แล้วเสร็จภายใน๒๗๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๘ งานประติมากรรมช้าง

- ZONE ๙ งานปลูกต้นไม้ทั้งหมด

- ZONE ๑ งานปลูกไม้พุ่มทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๒๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๒ งานปลูกต้นไม้ทั้งหมด

- ZONE ๓ งานปลูกต้นไม้ทั้งหมด, งานค้ำยันเหล็ก, งานปรับหน้าดินและปลูกหญ้านวลน้อย, งานปู Turf block พร้อมปลูกหญ้านวลน้อย, งานปลูกต้นไม้ในขอบคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด

- ZONE ๑๐ งานปลูกต้นไม้ทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน๓๑๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๔ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE ๔ งานบล็อกปลูกหญ้าทรงลูกบาศก์ช่องว่างปลูกหญ้านวลน้อย, งานปลูกหญ้านวลน้อย, งานปลูกต้นไม้, งานค้ำยันเหล็ก

- ZONE ๕ งานปลูกต้นไม้, งานค้ำยันเหล็ก

- ZONE ๖ งานปลูกต้นลิ้นมังกรขอบทอง

- ZONE ๑๒ งานปลูกหญ้านวลน้อย

แล้วเสร็จภายใน๓๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๕ จะจ่ายเงินให้.....๑๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนป้ายบอกทาง, งานติดตั้งป้ายบอกทาง, งานติดตั้งป้ายหอประชุมบัวสวรรค์, งานติดตั้งป้ายหอประชุมคชาธาร, งานย้ายป้าย CO-WORKING SPACE, ส่งมอบครุภัณฑ์ พร้อมจัดวาง, งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด และจัดทำงานเก็บอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ พร้อมส่งมอบงาน

แล้วเสร็จภายใน๓๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

นิตยเดช

.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายฉัตรชัย จันทนา)

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย