

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ รายการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศาลายา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๒๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE A งานรื้อถอน, งานวางท่อระบายน้ำ และ งานทำพื้นเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
 - ZONE D งานรื้อถอน, งานวางท่อระบายน้ำ, งานทำพื้นเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานรื้อถอนฝารางระบายน้ำ, งานฝาท่อระบายน้ำสนามกีฬาแล้วเสร็จทั้งหมด
- แล้วเสร็จภายใน๓๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๑๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE B งานวางท่อระบายน้ำ และ งานทำพื้นเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
 - รื้อถอนทางเข้าที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ และ งานปรับปรุงทางเข้าที่จอดรถมอเตอร์ไซด์แล้วเสร็จทั้งหมด
- แล้วเสร็จภายใน๗๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๒๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE C งานรื้อถอน, งานวางท่อระบายน้ำ, งานทำพื้นเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
 - ZONE F งานรื้อถอน, งานวางท่อระบายน้ำ, งานทำพื้นเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
- แล้วเสร็จภายใน๑๐๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๒๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ZONE E งานรื้อถอน, งานวางท่อระบายน้ำ, งานทำพื้นเดิมแล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานรื้อถอนและเปลี่ยนฝาท่อแล้วเสร็จทั้งหมด
- แล้วเสร็จภายใน๑๔๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๒๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมจัดวาง และจัดทำงานเก็บอื่นๆตามแบบรูปรายการทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ พร้อมส่งมอบงานและส่งแบบ As Built จำนวน ๒ ชุด
- แล้วเสร็จภายใน๑๘๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นางสาวณัฐพร คันทะประดิษฐ์)

๑ เมษายน ๒๕๖๓