

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	กองกลาง						554,390.00	553,000.00			
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						54,390.00	54,000.00			
1	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล	1 ตัว	ตกลงราคา	1 มีค. 60	2 มีค. 60	1 เมย. 60	54,390.00	54,000.00	/		
	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						500,000.00	499,000.00			
1	ผ้า màn ในหอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง)	1 งาน	ตกลงราคา	20 กพ. 60	23 กพ. 60	25 มีค. 60	500,000.00	499,000.00	/		
2	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ศาลาयाทั้งหมด	1 ระบบ	e-bidding	2 มิ.ย. 60			2,803,400.00	-	/		ผล = 1,802,298
				(อยู่ระหว่างเรียกผู้เสนอราคาได้							
				มาลงนามในสัญญาซื้อขาย)							
3	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงหอประชุมบัวสวรรค์	1 ชุด	e-bidding	5 มิ.ย. 60			2,380,000.00	-	/		ผล = 2,338,800
				(อยู่ระหว่างเรียกผู้เสนอราคาได้							
				มาลงนามในสัญญาซื้อขาย)							

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible][illegible]

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)						9,438,597.00	89,995.20			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						4,764,698.50	89,995.20			
1	เครื่องชั่งแบบดิจิตอล	1 ชุด	ตกลงราคา	31 ต.ค. 59	4 พ.ย. 59	4 ธ.ค. 59	65,000.00	65,000.00	/		
2	ชั้นเหล็กเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	4 ชุด	ตกลงราคา	15 พ.ย. 59	16 พ.ย. 59	16 ธ.ค. 59	25,800.00	24,995.20	/		
	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						4,673,898.50	-			
1	ชุดฝึกปฏิบัติการแบบเคลื่อนที่เพื่อเจาะวิเคราะห์โครงสร้างชั้นดิน	1 ชุด	สอบราคา	ยกเลิกการสอบราคาครั้งที่ 1			1,995,000.00	-		/	
				(อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียด (spec)							
				เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบราคา (ครั้งที่ 2)							
2	ชุดห้องปฏิบัติการออกแบบสำหรับงานวิศวกรรม	1 ชุด	สอบราคา	2 พ.ค. 60	31 พ.ค. 60	28 ก.ย. 60	1,680,000.00	-	/		ผล=1,664,000
3	ชุดฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ	1 ชุด	สอบราคา	14 มิ.ย. 60	อยู่ระหว่างเรียกผู้เสนอราคาได้		998,898.50	-	/		ผล=834,105.13
					มาลงนามในสัญญา						

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)						7,904,780.00	5,837,948.00			
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						959,000.00	914,448.00			
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประกอบอาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการ	1 ชุด	สอบราคา	29 พย. 59	5 มค. 60	6 มีค. 60	870,000.00	826,468.00	/		
	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี										
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	2 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	44,000.00	43,980.00	/		
3	ไวท์บอร์ดแบบมีขอบ	10 แผ่น	ตกลงราคา	25 พย. 59	1 ธค. 59	31 ธค. 59	45,000.00	44,000.00	/		

	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						6,945,780.00	4,923,500.00			
1	ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ	1 ระบบ	สอบราคา	23 ธค. 59	18 มค. 60	18 พค. 60	1,970,000.00	1,960,000.00	/		
2	ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการการโรงแรม	1 ระบบ	สอบราคา	23 ธค. 59	18 มค. 60	19 มีค. 60	1,978,500.00	1,974,500.00	/		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						5,000,000.00	-		/	
1	อุปกรณ์วัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรด	1 ชุด	สอบราคา	24 พ.ค. 60	21 มิ.ย. 60	19 ก.ย. 60	1,600,000.00	-		/	ผล = 1,144,000
2	เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอมด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา	1 ชุด	e-bidding	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			2,300,000.00	-		/	
3	เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักในน้ำ	1 ชุด	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			500,000.00	-		/	
4	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ	1 ชุด	ตกลงราคา	26 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60	29 ก.ค. 60	250,000.00	-		/	ผล = 250,000
5	เครื่องวัดค่า COD ในน้ำ	1 ชุด	ตกลงราคา	22 พ.ค. 60	29 พ.ค. 60	27 ส.ค. 60	250,000.00	-		/	ผล = 250,000
6	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10 ตู้	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			60,000.00	-		/	
7	ตู้เหล็กเก็บเครื่องแก้วทดลองห้องปฏิบัติการ	5 ตู้	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			25,000.00	-		/	
8	ชุดเครื่องแก้วทดลองห้องปฏิบัติการ	1 ชุด	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			10,000.00	-		/	
9	ถังดับเพลิง	2 ถัง	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			5,000.00	-		/	

	เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 สะสมยกมา						1,845,500.00	-			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)						200,000.00				

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	วิทยาลัยเพาะช่าง						38,437,071.16	1,455,642.00			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						14,412,442.24	949,233.00			
1	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	31 ตค. 59	1 พย. 59	16 พย. 59	18,100.00	16,585.00	/		
2	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเคร์สัน	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	22,000.00	21,950.00	/		
3	สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	1 เครื่อง	ตกลงราคา	11 มค. 60	11 มค. 60	11 กพ. 60	29,000.00	28,997.00	/		
4	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	3 ตู้	ตกลงราคา	28 ตค. 59	31 ตค. 59	15 ธค. 59	16,740.00	16,692.00	/		
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	42,000.00	41,920.00	/		
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	7,900.00	7,850.00	/		
7	ชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมเครื่องพิมพ์	1 ชุด	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	33,000.00	32,940.00	/		
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	3 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	66,000.00	65,970.00	/		

	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ต่อ						13,960,812.24	506,409.00			
9	เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	17,000.00	16,980.00	/		
10	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	3 เครื่อง	ตกลงราคา	25 พย. 59	25 พย. 59	9 ธค. 59	13,500.00	9,630.00	/		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
11	เครื่องชั่งชนิดไฟฟ้า	3 เครื่อง	ตกลงราคา	28 ตค. 59	31 ตค. 59	7 พย. 59	28,890.00	25,890.00	/		
12	จักรเย็บหนังกระบอกนอน	2 ตัว	ตกลงราคา	12 เม.ย. 60	12 เม.ย. 60	15 พ.ค. 60	24,000.00	24,000.00	/		
13	เครื่องตัดแถบหนัง	1 ตัว	ตกลงราคา	12 เม.ย. 60	12 เม.ย. 60	15 พ.ค. 60	9,500.00	9,500.00	/		
14	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	1 เครื่อง	ตกลงราคา	27 ธค. 59	27 ธค. 59	26 มค. 60	48,000.00	48,000.00	/		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู										
15	เครื่องพิมพ์แบบ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet)	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	7,900.00	7,850.00	/		
16	รถเข็นเหล็กแฮนด์พับได้	1 คัน	ตกลงราคา	26 ธค. 59	26 ธค. 59	28 ธค. 59	2,100.00	2,100.00	/		
17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	3 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	66,000.00	65,970.00	/		

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible][illegible]

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา /ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล						12,841,407.53	485,200.00			
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						9,556,105.02	485,200.00			
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ	1 คัน	e-bidding	20 มี.ค. 60	4 เม.ย. 60	3 ก.ค. 60	2,500,000.00	-	/	ผล= 2,470,000 บาท	
2	เครื่องปั้มน้ำ	2 เครื่อง	ตกลงราคา	23 พ.ย. 59	30 พ.ย. 59	1 ก.พ. 59	336,000.00	336,000.00	/		
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง	e-bidding	17 พ.ย. 59	28 ธ.ค. 59	26 ก.พ. 60	110,000.00	109,950.00	/		
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	5 เครื่อง	e-bidding	17 พ.ย. 59	28 ธ.ค. 59	26 ก.พ. 60	39,500.00	39,250.00	/		

	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)						1,389,476.51	-			

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)		
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						3,024,870.00	1,879,940.00		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						2,174,870.00	1,029,940.00		
1	อุปกรณ์ควบคุม แมกกาซีนแผงวงจรหลัก Blade Chassis และ	1 ระบบ	ตกลงราคา	30 พย. 59	21 ธค. 59	14 กพ. 60	430,000.00	430,000.00	/	
	เครื่องแม่ข่าย Blade server									
2	แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	ตกลงราคา	28 ตค. 59	4 พย. 59	4 ธค. 59	320,000.00	320,000.00	/	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	6 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	132,000.00	131,940.00	/	
4	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	4 เครื่อง	ตกลงราคา	25 พ.ค. 60	30 พ.ค. 60	4 มิ.ย. 60	148,000.00	148,000.00	/	
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู									
5	ครุภัณฑ์เพื่อการบริหารอ่านหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัย	1 ชุด	ตกลงราคา	3 พย. 59	16 พย. 59	16 ธค. 59	206,470.00	206,456.50	/	
	เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์									
6	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 4 CHStereo Headphone Amplifier	2 เครื่อง	ตกลงราคา	24 พย. 59	29 พย. 59	28 มค. 60	10,000.00	9,998.00	/	
7	หูฟังตัดสัญญาณเสียงรบกวนจากภายนอก	8 อัน	ตกลงราคา	24 พย. 59	29 พย. 59	28 มค. 60	78,400.00	78,392.48	/	

[illegible]

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)		

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

[illegible]