

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ งานก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณด้านหลังอิมจันทร์ จำนวน ๑ งาน

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๒๕%.....ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ดำเนินการส่งแผนการทำงานก่อสร้าง , งานตอกเสาเข็มอย่างน้อย ๒๒๕ ต้น
แล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๒๕%.....ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ดำเนินการตอกเสาเข็มที่เหลือทั้งหมด , งานติดตั้งแผ่นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
แล้วเสร็จภายใน๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๒๕%.....ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ดำเนินการงานเทคานทับหลัง ค.ส.ล. ทั้งหมด , งานเทคานทับหลัง ค.ส.ล. ยึดสแตย์เสาเข็ม
ทั้งหมด , งานขุดลอกดินและปรับระดับดินทั้งหมด , งานกำจัดวัชพืชในคลอง , งานตัดแต่งต้นไม้พร้อม
ขนย้ายวัชพืชและกิ่งไม้ไปทิ้ง
แล้วเสร็จภายใน๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๒๕%.....ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ดำเนินการจัดทำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กชุบกลีฟวาไนซ์ , งานปูแผ่น
Geotextile , งานบดอัดทรายหยาบ , งานปูแผ่นบล็อกคอนกรีต (Turf Block) , งานลงดินปลูกพร้อม
ปลูกหญ้าขนาดเล็ก , งานปลูกต้นไม้ประดับและงานอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาด
พื้นที่ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องและเครื่องจักรออกนอกพื้นที่ พร้อมส่งมอบงาน
แล้วเสร็จภายใน๑๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



.....ผู้แบ่งงวดงาน
(นายกันต์กวี ด้วงผึ้ง)

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย