

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนทั้งหมด ยกเว้นงานรื้อถอนพื้นระเบียงทางเดียว งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาพร้อมทาสี
เหล็กทั้งหมด งานหลังคาพร้อมรางระบายน้ำฝนหลังคาทั้งหมด งานปรับระดับพื้นบริเวณโดยรอบ
อาคารพร้อมบดอัดแน่น ๘๕% งานวางท่อและเชื่อมต่อระบายน้ำ
แล้วเสร็จภายในภายใน๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้.....๗.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗๐% ของงานทั้งหมด งานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ทั้งหมด งานระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ งานระบบกล้องวงจรปิด
แล้วเสร็จภายใน๕๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้.....๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานรื้อถอนพื้นระเบียงทางเดิน งานติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๐% ของงานทั้งหมด งาน
ติดตั้งระบบสุขาภิบาลทั้งหมด งานติดตั้ง Booster Pump และ Water Supply Pump
แล้วเสร็จภายใน๗๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานฝ้าเพดานทั้งหมด งานฉีดย้ายกันปลวกฝ้า ผนัง พื้น ทั้งหมด
แล้วเสร็จภายใน๘๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้.....๗.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานสำรวจรอยรั่วผนังพร้อมซ่อมแซม งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างทั้งหมด งานติดตั้งประตู-
หน้าต่างทั้งหมด งานปรับปรุงและซ่อมแซมผนังชั้นที่ ๕ - ๘
แล้วเสร็จภายใน๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้.....๗.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานปรับปรุงและซ่อมแซมผนังชั้นที่ ๑ - ๔ งานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวพื้นชั้นที่ ๕ - ๘
แล้วเสร็จภายใน๑๔๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๗ จะจ่ายเงินให้.....๗.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวพื้นชั้นที่ ๑ - ๔

แล้วเสร็จภายใน ...๑๖๐...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๘ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔๐% ของงานทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน ...๑๘๐...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๙ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๖๐% ของงานทั้งหมด งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน ...๒๐๐...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานทาสีภายในและภายนอกทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน ...๒๒๕...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายเงินให้.....๖.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานถมดินบดอัดแน่น ๘๕% พร้อมปรับระดับด้วยทรายหยาบ งานปลูกหญ้าโดยรอบบริเวณอาคาร

แล้วเสร็จภายใน ...๒๔๕...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายเงินให้.....๗.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน ...๒๖๕...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายเงินให้.....๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งตาข่าย HDPE ทั้งหมด งานติดตั้งป้ายสำนักงาน ป้ายชื่ออาคารตามแบบรูปรายการ

แล้วเสร็จภายใน ...๒๘๐...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๑๔ จะจ่ายเงินให้.....๗.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งดวงโคมทั้งหมด งานติดตั้งป้ายเตือน Emergency Light และ Exit Light ตามแบบรูปรายการ งานติดตั้งกล่องโทรศัพท์แบบโคม ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม โปรเจคเตอร์แบบติดเพดาน พร้อมครุภัณฑ์ทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน ...๓๐๕...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

