

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการปรับปรุงอาคารสัตอุบล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ  
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

**งวดที่ ๑** จะจ่ายเงินให้.....๙.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- เสนอแผนการทำงาน , งานล้อมรั้วชั่วคราวกันพื้นที่ก่อสร้าง , งานรื้อถอนทั้งหมด (ยกเว้นห้องสำนักงาน(เดิม) ชั้นที่ ๑ และห้องเก็บเอกสารของกองคลัง ชั้นที่ ๓)

แล้วเสร็จภายในภายใน .....๓๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๒** จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานสำรวจและซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท และโครงสร้าง , งานทาสีภายนอกกันซึมพื้นลาดฟ้า และงานสำรวจพร้อมทำความสะอาดที่ระบายน้ำและหัวรับน้ำฝนบนหลังคา

แล้วเสร็จภายใน .....๔๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๓** จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานก่อ-ฉาบ ผนังอิฐมวลเบา , งานทาสีท้องพื้นเพดานภายใน , งานตกแต่งผิวพื้น และงานเดินท่อร้อยสายพร้อมสายไฟฟ้า

- ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นห้องปฏิบัติงานนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม และพื้นที่ส่วนห้องน้ำ)

แล้วเสร็จภายใน .....๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๔** จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานเดินท่อระบบประปา – สุขภัณฑ์ทั้งหมด , งานก่ออิฐ-ฉาบปูน ทั้งหมด , งานเดินท่อย่อยสายพร้อมสายไฟฟ้าทั้งหมด , งานบุกระเบื้องผนังทั้งหมด , งานพื้นปูกระเบื้องทั้งหมด , งานทาสีฝ้าเพดานและผนังภายในทั้งหมด และงานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด

- พื้นที่ส่วนห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ - ๓

แล้วเสร็จภายใน .....๗๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๕** จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- พื้นที่ส่วนห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ - ๓

งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปทั้งหมด , งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด , งานติดตั้งผนังไม้เทียม  
ทั้งหมด

- ชั้นที่ ๑ (เฉพาะพื้นที่ภายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาประติมากรรม และงานทางลาด ค.ส.ล.)  
งานตกแต่งผิวฝ้าเพดาน ผนัง และพื้นทั้งหมด , งานเดินท่อร้อยสายพร้อมสายไฟฟ้าทั้งหมด และ  
งานทางลาด ค.ส.ล. ทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน .....๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๒** จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน ทั้งหมด , งานทาสีฝ้าเพดานภายในทั้งหมด , งานเดินท่อร้อยสายพร้อม  
สายไฟฟ้าทั้งหมด , งานพื้นปูกระเบื้องและงานผิวพื้นทั้งหมด , งานทาสีผนังภายในทั้งหมด และ  
งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด

- ชั้นที่ ๒ พื้นที่ภายใน (ยกเว้นห้องน้ำ)

แล้วเสร็จภายใน .....๑๐๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๓** จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานตั้งนั่งร้านภายนอกอาคาร , งานทาสีฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด , งานทาสีผนังภายนอก  
ทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน .....๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๔** จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมด , งานระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด , งานติดตั้งดวงโคม  
ทางเดินทั้งหมด และงานติดตั้งโคมตะแกรงและดวงโคมภายในห้องทั้งหมด

- ยกเว้นชั้นที่ ๓ ห้องปฏิบัติงานนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม และชั้นที่ ๑ พื้นที่สำนักงานเดิม

แล้วเสร็จภายใน .....๑๓๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๕** จะจ่ายเงินให้.....๘.....% ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานตกแต่งผิวฝ้าเพดาน ผนัง และพื้น , งานประตู – หน้าต่าง และงานไฟฟ้าทั้งหมด

- ชั้นที่ ๓ (เฉพาะพื้นที่ห้องปฏิบัติงานนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม Line ๘ - ๑๕)

แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๑๐** จะจ่ายเงินให้ ๘% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

งานตกแต่งผิวฝ้าเพดาน ผนัง และพื้น , งานประตู่ - หน้าต่าง , งานไฟฟ้าทั้งหมด และงานเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจักร (เดิม) จากอาคารสิรินธร ทั้งหมด

- ชั้นที่ ๑ (เฉพาะพื้นที่สำนักงานเดิมทั้งหมด)

แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๑๑** จะจ่ายเงินให้ ๘% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , พัดลมโคจร และพัดลมดูดอากาศทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย)** จะจ่ายเงินให้ ๑๑% ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือทั้งหมด , ทดสอบการใช้งานระบบต่างๆ , จัดทำงานเก็บอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบรูปรายการทั้งหมด , ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและโดยรอบ , รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว และจัดทำแบบ AS-Built Drawing (แบบพิมพ์ขาว ขนาด A๒ และบันทึกข้อมูลลงใน CD) จำนวน ๓ ชุด

แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

*ชยพล*

.....ผู้แบ่งงวดงาน

( นายชยพล ชุนทองนราพล )

วันที่ ๒ เดือน กันยายน ปี ๒๕๖๔

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย