

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	สำนักงานอธิการบดี										
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)										
	รายการผูกพันเดิม						11,000,000.00				
1	อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 อาคาร	e-bidding	10 กพ. 59	28 มีค. 59	17 เมย. 61	6,000,000.00			/	
	ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม										
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น 276,900,000 บาท										
	เงินงบประมาณ 263,055,000 บาท										
	เงินนอกงบประมาณ 13,845,000 บาท										
	ปี 2559 ได้รับงบประมาณ 3,000,000 บาท										
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 6,000,000 บาท										
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 4,845,000 บาท										
2	อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	1 อาคาร	e-bidding	7 มีค. 59	16 พค. 59	6 พค. 61	5,000,000.00			/	
	ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม										
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น 225,300,000 บาท										
	เงินงบประมาณ 214,035,000 บาท										
	เงินนอกงบประมาณ 11,265,000 บาท										
	ปี 2559 ได้รับงบประมาณ 2,500,000 บาท										
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท										
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 3,765,000 บาท										

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	กองกลาง										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						54,390.00				
1	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	1 ตัว	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			54,390.00		/		
	ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล										
	กองบริหารงานบุคคล										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						48,000.00	30,337.00			
1	ตู้เก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก	5 ตู้	ตกลงราคา	30 พย. 59	30 พย. 59	30 ธค. 59	30,000.00	20,437.00	/		
2	เครื่องโทรสาร	1 เครื่อง	ตกลงราคา	30 พย. 59	30 พย. 59	30 ธค. 59	18,000.00	9,900.00	/		
	กองนโยบายและแผน										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						88,000.00				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	4 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	88,000.00		/		ผล= 87,960 บาท

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	กองพัฒนานักศึกษา										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						2,821,226,568,764.00	1,957,109,001.80			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	110,000.00		/		ผล= 109,950 บาท
	กองสหกิจศึกษา										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						50,000.00	49,969.00			
1	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	1 ตัว	ตกลงราคา	1 พย. 59	2 พย. 59	2 ธค. 59	50,000.00	49,969.00	/		
	ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล										
	สำนักงานตรวจสอบภายใน										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						1,410,613,179,382.00	978,504,531.90			
1	ตู้เก็บเอกสาร	2 ตู้	ตกลงราคา	1 พย. 59	2 พย. 59	2 ธค. 59	8,180.00	8,174.80	/		
2	ชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	1 ตู้	ตกลงราคา	1 พย. 59	2 พย. 59	2 ธค. 59	4,210.00	4,194.40	/		

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	สำนักงานประชาสัมพันธ์										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						5,467,826.00				
1	เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัลอัตโนมัติ	1 ชุด	e-bidding	9 มค. 60	กำหนดเสนอราคา		5,070,000.00		/		
					วันที่ 24 มค. 60						
	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						198,913.00	198,859.50			
1	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	2 ชุด	ตกลงราคา	25 ตค. 59	31 ตค. 59	30 พย. 59	198,913.00	198,859.50	/		
	สถาบันศิลปและวัฒนธรรม										
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						550,000.00	-			
1	แท่นตั้งถวายพระพร พื้นที่ ศาลา	1 ชุด	สอบราคา				150,000.00			/	
2	แท่นตั้งถวายพระพร พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	1 ชุด	สอบราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			100,000.00			/	
3	แท่นตั้งถวายพระพร พื้นที่ วิทยาลัยเพาะช่าง	1 ชุด	สอบราคา				100,000.00			/	
4	แท่นตั้งถวายพระพร พื้นที่ วังไกลกังวล	1 ชุด	สอบราคา				200,000.00			/	

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						705,300,565,670.00	320,000.00			
1	อุปกรณ์ควบคุม แมกกาซีนแผงวงจรหลัก Blade Chassis และ	1 ระบบ	ตกลงราคา	30 พย. 59	21 ธค. 59	14 กพ. 60	430,000.00		/		ผล= 430,000 บาท
	เครื่องแม่ข่าย Blade server										
2	แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	ตกลงราคา	28 ตค. 59	4 พย. 59	4 ธค. 59	320,000.00	320,000.00	/		
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	6 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	132,000.00		/		
4	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	4 เครื่อง	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างติดต่อขอใบเสนอราคา			148,000.00		/		
	(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู										
5	ครุภัณฑ์เพื่อการบริการอ่านหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัย	1 ชุด	ตกลงราคา	3 พย. 59	16 พย. 59	16 ธค. 59	206,470.00	206,456.50	/		
	เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์										
6	เครื่องขยายสัญญาณเสียง 4	2 เครื่อง	ตกลงราคา	24 พย. 59	29 พย. 59	28 มค. 60	10,000.00		/		ผล= 9,998 บาท
	CHStereo Headphone Amplifier										
7	หูฟังตัดสัญญาณเสียงรบกวนจากภายนอก	8 อัน	ตกลงราคา	24 พย. 59	29 พย. 59	28 มค. 60	78,400.00		/		ผล= 78,392.48 บาท
	สำนักงานนิติการ										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						352,649,620,400.00	488,623,993.60			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	2 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	44,000.00		/		ผล= 43,980 บาท

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						176,324,788,200.00	244,311,996.80			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	22,000.00		/		ผล= 21,990 บาท
2	ชุดปฏิบัติการบริการวิชาการนอกสถานที่	1 ชุด	ตกลงราคา	3 พย. 59	16 พย. 59	16 ธค. 59	141,000.00	106,000.00	/		
	ศูนย์ภาษาและอาชีวศึกษา										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						88,162,312,600.00	122,102,998.40			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	4 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	88,000.00		/		ผล= 87,960 บาท
2	โต๊ะทำงาน	1 ชุด	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			15,000.00		/		
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						44,081,104,800.00	61,051,499.20			
1	เครื่องชั่งแบบดิจิทัล	1 ชุด	ตกลงราคา	31 ตค. 59	4 พย. 59	4 ธค. 59	65,000.00	65,000.00	/		
2	ชั้นเหล็กเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	4 ชุด	ตกลงราคา	15 พย. 59	16 พย. 59	16 ธค. 59	25,800.00	24,995.20	/		

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						22,040,507,000.00	30,480,752.00			
1	ป้ายประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1 ชุด	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างติดต่อบริษัทเอกชน			20,000.00		/		
	คณะบริหารธุรกิจ ศาสาา										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						440,000.00				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	20 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	440,000.00		/		ผล= 439,800 บาท
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI	14 เครื่อง	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติ			546,000.00		/		
	Lumens			ประกาศสอบราคา							
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						1,068,700.00				
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	14 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	308,000.00		/		ผล= 307,860 บาท
2	ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดอาคารคณะบริหารธุรกิจ	1 ระบบ	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างติดต่อบริษัทเอกชน			170,000.00		/		
3	ชุดเครื่องขยายเสียงประจำห้องบรรยาย	14 ห้อง	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างติดต่อบริษัทเอกชน			490,000.00		/		
4	ครุภัณฑ์สำนักงานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	1 ชุด	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	78,800.00		/		ผล= 78,580 บาท
5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI	1 เครื่อง	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติ			21,900.00		/		
	Lumens			ประกาศสอบราคา							

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						1,080,000.00				
1	ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	3 ห้อง	สอบราคา	อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศสอบราคา			1,080,000.00		/		
	อาคารอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติการนวัตกรรม										
	คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						11,017,381,800.00	15,240,376.00			
1	ครุภัณฑ์ประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอน	1 ชุด	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			217,000.00		/		
	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						5,508,582,400.00				
1	อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ห้อมพิแดนซ์สำหรับวัดความต้านทานเชิงซ้อน	1 ชุด	สอบราคา	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติ			596,200.00		/		
				ประกาศสอบราคา							
	กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์										
	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						2,753,993,100.00	7,620,188.00			
1	หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	1 ชุด	e-bidding	4 มค. 60	กำหนดยื่นเสนอราคา		3,486,060.00		/		
					วันที่ 20 มค. 60						

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						1,375,253,520.00				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	42,000.00		/		ผล= 41,920 บาท
	คณะศิลปศาสตร์ บพิตรมิมุข จักรวรรดิ										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						687,605,760.00	3,810,094.00			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	11 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	242,000.00		/		ผล= 241,890 บาท
2	เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ LED สี	10 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	170,000.00		/		ผล= 169,800 บาท
3	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	1 ตัว	ตกลงราคา	6 ธค. 59	6 ธค. 59	23 ธค. 59	45,000.00		/		ผล= 45,000 บาท
4	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	8,500.00		/		ผล=8,450 บาท
	วิทยาลัยเพาะช่าง										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						343,570,130.00	1,905,047.00			
1	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	31 ตค. 59	1 พย. 59	16 พย. 59	18,100.00	16,585.00	/		
2	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเคร์สัน	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	22,000.00		/		ผล = 21,950 บาท
3	สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	1 เครื่อง	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างติดต่อขอใบเสนอราคา			29,000.00		/		
4	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	3 ตู้	ตกลงราคา	28 ตค. 59	31 ตค. 59	15 ธค. 59	16,740.00	16,692.00	/		

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	42,000.00		/		ผล = 41,920 บาท
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	7,900.00		/		ผล = 7,850 บาท
7	ชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมเครื่องพิมพ์	1 ชุด	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	33,000.00		/		ผล = 32,940 บาท
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	3 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	66,000.00		/		ผล = 65,970 บาท
9	เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	17,000.00		/		ผล = 16,980 บาท
10	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	3 เครื่อง	ตกลงราคา	25 พย. 59	25 พย. 59	9 ธค. 59	13,500.00	9,630.00	/		
11	เครื่องชั่งชนิดไฟฟ้า	3 เครื่อง	ตกลงราคา	28 ตค. 59	31 ตค. 59	7 พย. 59	28,890.00	25,890.00	/		
12	จักรเย็บหนังกระบอกนอน	3 ตัว	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างติดต่อขอใบเสนอราคา			30,000.00		/		
13	เครื่องตัดแถบหนัง	1 ตัว	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างติดต่อขอใบเสนอราคา			15,000.00		/		
14	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู	1 เครื่อง	ตกลงราคา	27 ธค. 59	27 ธค. 59	26 มค. 60	48,000.00		/		ผล = 48,000 บาท
15	เครื่องพิมพ์แบบ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet)	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	7,900.00		/		ผล = 7,850 บาท
16	รถเข็นเหล็กแฮนด์พับได้	1 คัน	ตกลงราคา	26 ธค. 59	26 ธค. 59	28 ธค. 59	2,100.00		/		ผล = 2,100 บาท
17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	3 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	66,000.00		/		ผล = 65,970 บาท
18	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	3 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	63,000.00		/		ผล = 62,880 บาท
19	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network	2 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	24,000.00		/		ผล = 23,960 บาท
20	เมาท์ปากกา	35 ชุด	ตกลงราคา	3 พย. 59	3 พย. 59	3 ธค. 59	192,500.00	162,750.00	/		
	วิทยาลัยเพาะช่าง										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ต่อ										
21	ชุดเครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุ	1 ชุด	ตกลงราคา	16 พย. 59	16 พย. 59	16 ธค. 59	76,500.00	73,500.00	/		

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						171,375,500.00	800,000.00			
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ	1 คัน	อยู่ระหว่างประกาศ ร่าง TOR				2,500,000.00		/		
2	เครื่องปั้มน้ำ	2 เครื่อง	ตกลงราคา	23 พย. 59	30 พย. 59	1 กพ. 59	336,000.00		/		ผล= 336,000 บาท
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	5 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	110,000.00		/		ผล= 109,950 บาท
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	5 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	39,500.00		/		ผล= 39,250 บาท
	คณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวล										
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						67,000.00	24,900.00			
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	1 เครื่อง	ตกลงราคา	25 พย. 59	1 ธค. 59	31 ธค. 59	25,000.00	24,900.00	/		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	42,000.00		/		ผล= 41,920 บาท
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						84,128,000.00	375,100.00			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	4 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	88,000.00		/		ผล= 87,960 บาท
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	1 เครื่อง	ตกลงราคา	25 พย. 59	1 ธค. 59	31 ธค. 59	25,000.00	24,900.00	/		
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	1 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	21,000.00		/		ผล= 20,960 บาท
4	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	25 พย. 59	1 ธค. 59	31 ธค. 59	24,000.00	24,000.00	/		

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)										
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						959,000.00	44,000.00			
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประกอบอาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการ	1 ชุด	สอบราคา	29 พย. 59	อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา		870,000.00		/		ผล= 826,468 บาท
	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี										
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	2 เครื่อง	e-bidding	17 พย. 59	28 ธค. 59	26 กพ. 60	44,000.00		/		ผล= 43,980 บาท
3	ไวท์บอร์ดแบบมีขอบ	10 แผ่น	ตกลงราคา	25 พย. 59	1 ธค. 59	31 ธค. 59	45,000.00	44,000.00	/		
	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						3,948,500.00				
1	ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ	1 ระบบ	สอบราคา	23 ธค. 59	กำหนดเปิดของสอบราคา วันที่ 6 มค. 60		1,970,000.00		/		
2	ระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการการโรงแรม	1 ระบบ	สอบราคา	23 ธค. 59			1,978,500.00		/		
	และการท่องเที่ยว ระยะที่ 2										
	คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว										
	ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						37,077,500.00	119,100.00			
1	ชุดครุภัณฑ์สำนักงาน	1 ชุด	ตกลงราคา	25 พย. 59	1 ธค. 59	31 ธค. 59	119,500.00	119,100.00	/		
2	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องเรียน	1 ชุด	สอบราคา	29 พย. 59	อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา		780,000.00		/		ผล= 741,082 บาท

แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัด นครปฐม กระทรวง ศึกษาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย จริง (บาท)			
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ วังไกลกังวล										
	เงินรายได้งบกลางของมหาวิทยาลัย										
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						18,089,000.00				
1	ชุดฝึกปฏิบัติการเจาะสำรวจจิโคราสหภาพดิน	1 ชุด	สอบราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			1,999,000.00		/		
2	ชุดปฏิบัติการทดสอบทางด้านคอนกรีต	1 ชุด	สอบราคา				1,999,000.00		/		
	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์										
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)						300,000.00				
1	ค่าปรับปรุงห้องสมุด	1 งาน	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			100,000.00			/	
2	ค่าติดตั้งเดินสายแลนและวางระบบเน็ตเวิร์ค	1 งาน	ตกลงราคา				200,000.00			/	
	ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)						6,745,500.00			/	
1	อุปกรณ์วัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรด	1 ชุด	ตกลงราคา	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด			1,600,000.00			/	
2	เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักระดับอะตอมด้วยเทคนิคเปลวไฟและเตา	1 ชุด	e-bidding				2,300,000.00			/	
3	เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักในน้ำ	1 ชุด	ตกลงราคา				500,000.00			/	
4	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ	1 ชุด	ตกลงราคา				250,000.00			/	
5	เครื่องวัดค่า COD ในน้ำ	1 ชุด	ตกลงราคา				250,000.00			/	
6	อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	3 ชุด	ตกลงราคา				210,000.00			/	
7	ชุดปฏิบัติการศึกษาและการประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์	1 ชุด	ตกลงราคา				300,000.00			/	
8	อินเวอร์เตอร์ชนิดไฮบริด พร้อมติดตั้งแผง PV (26 แผง)	1 ชุด	ตกลงราคา				374,500.00			/	
9	ชุดแผงโซลาร์ POLY CRYSTALLINE PV กำลังผลิต 10,000 watt	1 ชุด	ตกลงราคา				961,000.00			/	
	พร้อมอินเวอร์เตอร์และติดตั้ง										